
Форма Мя6,1-ИП ТС 

Отчет об исполнении инвестиционной программы 
ООО "Автозаводская ТЭЦ" 

в сфере теплоснабжения за 2019 год 

Л", 
п/л 

Наименование мероприятий 

Гол Н 

р е я л и 
мероп 

я ч а л а 
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Стоимость 
мероприятий, 
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п/л 

Наименование мероприятий 

план факт п .1ан факт 
план факт 
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Л", 
п/л 

Наименование мероприятий 

план факт п .1ан факт 
всего всего 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т о м числе стронтелыггво новых тепловых сетей 

2 I 1 

Строительство ТНС Ю-5 с установкой теплообмен ного 
оборудования, с подающими и цирь7ляционными 
трубопроводами ГЭС от Т Н С с диаметром до 150 мм ло 
существующих сетей и на дома 

2020 2 020 2021 0 0 

2.1.2 

Стр01Гтепьство Т Н С Ю-6 с установкой теплообменного 

оборудования, с подающими и циркуляционными 

трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 150 мм до 

существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2 1 3 

Строительство ТНС Ю-9 с установкой теплообменного 
оборудования, с подающими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С е диаметром до 150 мм до 
существующих сетей и на дома. 

2020 2020 2021 0 0 

2,1 4. 

Строительство ТНС Ю-1 1, с установкой теплообменного 
оборудования, с подающими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 150 мм до 
существующих сетей к на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2 1 5 

Стро1Ггепьство Т Н С Ю-12 . с установкой теплообменного 

оборудования, с подающими и циркуляционными 

трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 1 50 мм до 

существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2.1 6 
Стр01ггельство ТНС СГ-1 с установкой теплообменного 

оборудования 
3019 2019 2020 38 345 505 

Строительно-монтажные работы не проводились в сввязи с рещение Совета по 
земельным и имущественным отношениям от 1 7 07 2019 Х;!15764-17-845 об 
изменении условий предостаа:тения земельного участка под строительство Т Н С с 
определением необходимости разработки документации по планировке 
терр1гтории 

2.1 7 

Строительство ТНС СГ-4 с установкой теплообменного 
оборудования, с подаюшими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 1 50 мм до 
существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2 1 8 
Строительство Т Н С СГ-7 с установкой теплообменного 
оборудования 

2019 2019 2021 4 300 0 

Мероприятие включено з инвестиционную профамму в сфере теплоснабжения 
28.08,2019 Конкурс на разработку П Н Р не обьяв^^ен в 2019 г из-за шпггельной 
процедуры согласования задания на пооектирование с сетевой организацией 

2 1 9 

Строт-ельство Т Н С СП-1 с установкой теплообменного 
оборудования, с подающими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 150 мм до 
существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2 1 10 

Строительство Т Н С СП-4 с установкой теплообменного 
оборудования, с подающими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром до 1 50 мм до 
существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

2 111 

Строительство Т Н С СП-5 с установкой теплообменного 
оборудования'^ с подающими и циркуляционными 
трубопроводами ГВС от Т Н С с диаметром ло 1 50 мм ло 
существующих сетей и на дома. 

2019 2019 2021 4 300 0 

Мероприятие включено в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
28.08.2019 Конкурс на разработку П И Р не об1.яВ|Лен в 2019 г из-за атгтельной 
процедуры согласования задания на проектирование с сетевой организациейО 

2 1 12 

Строите^^ьство Т Н С МСК-10 с установкой 
теплообменного оборудования, с подающими и 
циркуляционным» трубопроводами ГВС от Т Н С с 
диаметром до 1 50 чм до существующих сетей и на дома 

2020 2020 2021 0 0 

Всего ло группе 2 1 46 945 505 
Группя 3. Реконстпукиня или модернизация с у щ е с т в у ю щ и х о б ъ е к т о в в целях снижения уровня нзнося с у щ е с т в у ю щ и х объек-тов и (или) поставки знеогии от оазных источников 
3.2 Реконструкция или модернизация существующи.ч объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3 2 2 
Перекладка существующих коллекторов сетевой воды 

пиковой котельной № 2 
2018 2018 2020 60 974 52 479 Экономия по результатам закупочных процедур 

3 2 3 
Перекладка существующего коллектора сетевой воды от 

ТЭЦ-4 на пиковую котельную Хн2 
2018 2018 2020 32 970 22 505 

Изменение сроков поставки ТМЦ. как следствие, изменение сроков и объемов 
С М Р из*за невозможности реализации работ в отопительный период без снижения 
надежности теплоснабжения 

3 2 4 
"Замена существующих сетевых насосов ТЛ - 7.8 ТЭЦ - 3 

марки 22НДС 
2018 2018 2019 2020 44 101 31 799 

С м е щ е н и е сроков поставки насосов с 2 на 4 кв 2019г сделало невозможным 
завершение СМР в отщггельный период без снижения надежности 
теплоснабжения потребителей В 2019 г выполнена замена насосных агрегатов 7Б 
I и II подъема В 1 полугодии 2020 г будет вып-понена замена насосных агрегатов 
7Б 1 и 11 подъема 

3 2 5 Замена трансферного паропровода ТЭЦ-3 2018 2018 2019 2019 42 059 30 836 
Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию, экономия п о 
результатам закупочных процедур 

3 2 6 
Замена трансферного паропровода сязи ТЭЦ -3 

1; ТЭЦ-4 
20)9 2019 2021 3 ООО 2 522 

Проектные работы завершены в полном объеме Экономия по результатам 

закупочных процедур 

32 7 
Техническое перевооружение водогрейного котла КВГМ 
180-150. с т № 1 котельной "Ленинская" 

2019 2019 2019 2019 38 701 40 105 

Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию Фактическая 
стоимость работ не превышает стоимость договора подряда Превышение п л а н а 

финансирования обусловлено затратами на содержание службы заказчика 
(зарплата О К О 

32 8 

Техническое перевооружение энергетического котла 

ТГМ-96 ст № 1 1 с заменой ширмового 

пароперегревателя второго ряда 

2019 2019 2019 20! 9 32 935 34 297 

Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию Превышение 
плана финансирования обусловлено лоп работами по демонтажу конденсаторов 
котловых с перепускными трубами, неучетнными сметной документацией, и 
частично на содержание сл\ж-бы (ака^чика (зарплата О К С ) 

3 2 1! 
Создание автоматизированной системы непрерывного 

контроля кислорода в теплоносителе -
^ ! Р 1 9 2019 15 313 12 104 

Работы завершены з полном объеме, объект явелсн з жсп.туатацию Экономия по 
результатам закупочных процедур 

3 2 1! 
Создание автоматизированной системы непрерывного 

контроля кислорода в теплоносителе -
^ ! Р 1 9 2019 15 313 12 104 

Работы завершены з полном объеме, объект явелсн з жсп.туатацию Экономия по 
результатам закупочных процедур 

32 12 
Техническое перевооружение энергетических ч 
ст .VVЛ*̂ • 11.13 с заменой шумоглуши;е.1еГ1 

2019 

\" 
2019 19 4 4<« 4 633 

Работы !авершены э полном о б ь е ч е . объект введен в эксг^^уатацию Фактическая 
стоимость работ не превышает стоимость договора подряда Превышение плана 
финансирования обусловлено затратами на содержание службы заказчика 
()аршзата ОКС) 

Все:и ;;о группе 3 . г г , • .МОД ь \ 274 5-13 23 1 279 
Г|>у||||Л 4. М | ' |К1| | | 1И1т1Н. 1|и11|1лн.1СМ11М1; ни сним^сти' нсгати 
тшынн'ти' (фф^ктниисш [мГнпысискгч 1||;н111а.1ииминни 

иТЛеппкин ц-л иь'рул«1Н)|Н\Н1 С ре 
(1н:н:|Гш|;нН11 о / 

нлсниг 11 ш н о п м ч ( и а ч е н н и поьшитскн ни.|1Г'«:н11Г>н и 1 Нс р 1 ( - 1 и ч п к и и >ф|(>1'ы •1НН1Ч'Г н иЛмкиж пгн.шсниПжснин . 

Зсег^! по [р\пп1; -1 

Г|)>1111л 5. Вы№М III )КГ11 .1>1Ы111111 . кип сер ни II ни и и'>11>н1а». 1>)^»*^1^ снгимы 1и-н|рл.1июна||Н111<^1е{ц^Н1|Аженин ^ 

.Л.П. Н о в о ж и . ш в 



г 

Форма 6 .2-ИП тс 

Отчет о ижепип 11.11а1)(ты\а 1:1 гелей надежности н энергетической эффективности обьсктов сисгемы н е н г р а л и ю в а н и о й гснлоснабжении 
О О О "Автошводскан Т ) Ц " 

(наименование регулируемой органичации) 
га 2019 год 

11ок:п:ггели н а л с ж и о с г и Иокаиггсли энергетической эффективности 

.М' м/к П<|именование о б ъ е к т 

Кол имеет во ирскраи(еинй 
подачи гепловой тиер) пи, 

генлоносиге.тя в рсту.тьгате 
гсчнологически\й 

на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей, 

Количество прекраЕИСпнй 
1И)дачи теплово)! >иср| ни, 

геплоиоситсл}! в ре(ул1>га1е 

техиологнческнх 
нарушепнй на источниках 

тен.ювой энергии па 1 
Гкал/час установлепной 

М0П1Н0СГИ 

Удельный расход гоилнва на 
проиэводсгво едипниы тепловой 

э н е р г и и , о т п у с к а е м о й с 
коллекторов источинков тепловой 

энергии, т .у . г . /Гкал 

Величина технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, 

геилоноснтеля по тепловым сетям 

план фак^г план ф а ю план факт план факт 
1 3 4 5 6 7 В 9 10 

!. Лигочанодская Т Э Ц 0 0 ()Л)()()4-1 о.ооом 0.15145 0.1489 0 0 

А.И. Новожилов 

т.п. Каюшкин 

(831) 243 04 05 

доб. 1183 
каиз11к1птр@уо1даепегдо.ги 


